



Директор школы И.И. Пирязева

Приказ №38 от 13.03.2023г.

Дорожная карта МБОУ «Петуховская СОШ имени С.А. Чиганова» по реализации комплекса мер, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования»

№	Название мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта	Контрактный управляющий	Извещение о проведении закупок	Февраль
2	Формирование школьного штаба по реализации проекта, определены школьные координаты по реализации программы. Формирование «Дорожной карты»	Администрация школы	Приказы МБОУ «Петуховская СОШ имени С.А. Чиганова»	Февраль
3	Обсуждение и согласование образовательной деятельности с педагогическими работниками, дизайнерских иных проектных решений с родительской общественностью	Администрация школы	Деятельность по вопросам родительского общественного контроля вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений вопросам обсуждения и согласования	Февраль-март
4	Организация на школьном уровне «горячая линия» для информирования родительской общественности (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях реализуемых в рамках программы	Директор	Протоколное решение штаба. Сайт школы.	Не позднее 15 марта
5	Рассмотрение обращений, поступивших на	Директор	Информационные	В течении всего периода

	«горячую линию»		материалы для родительской общестственности (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях реализуемых в рамках программы	реализации программы
6	Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса	Администрация школы	Утверждение плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса МБОУ «Петуховская СОШ имени С.А.Чиганова»	Не позднее 21 марта
7	Формирование документов по закупке средств обучения и воспитания	Контрактный управляющий, директор		Не позднее 15 апреля
8	Объявление о закупках товаров с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	Контрактный управляющий, директор	Извещение о проведении закупок	Не позднее 1 мая
9	Проведение анализа потребности обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причине их ветхости и дефектности	Педагог-библиотекарь, ответственный за УВР	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 01 апреля 2023г.
10	Обеспечение обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причине их ветхости и дефектности	Директор	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 01 сентября 2023г.
11	Анализ потребностей обеспечения антитеррористической защищенности объектов	Завхоз	Информационно-аналитическая справка	Не позднее 15 апреля 2023г.

	(территорий), участвующих в капитальном ремонте				
12	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019г. «1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)	Директор, завхоз	Информационно-аналитическая справка	Не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте	
13	Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 3 года в соответствии с п.2ч.5 ст47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучение управленческих команд, состоящих их представителей администрации и педагогических работников объектов капитального ремонта	Ответственный за УВР	План обеспечения дополнительного профессионального образования	Не позднее 15 апреля 2023г.	
14	Обеспечение дополнительного образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта	Завхоз	Документы о повышении квалификации педагогических работников	Не позднее 01 ноября	